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ASIAKIRJAMALLI YSE 1998

OY TILAAJA AB 

Työnumero:
YLIVOIMAISTA ESTETTÄ KOSKEVA ILMOITUS TILAAJALLE,

KOULUN TYÖMAA, Aarnivalkeantie, Espoo

Viitaten xx.xx.2018 toimittamaamme YSE 20 §:n tarkoittamaa ylivoimaista estettä koskevaan ennakkoilmoitukseen ilmoitamme, että rakennusalan työmarkkinaosapuolten toimeenpanemien työtaistelutoimenpiteiden seurauksena suorituksemme täyttäminen otsikon tarkoittamassa kohteessa estynyt _____. _____ 2018
 FORMCHECKBOX 
  keskeyttämällä työmme työmaalla kokonaisuudessaan
 FORMCHECKBOX 
  keskeyttämällä työmme osittain / hidastamalla töidemme suorittamista; suoritustamme edeltävien töiden puutteiden / keskeneräisyyden takia voimme käyttää työmaalle varaamiamme työvoimaresursseja vain noin  ______%:sti
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan yrityksellämme on oikeus saada urakka-aikaan pidennystä (20 §) ja korvausta (50 §) yrityksellemme aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista rakennusalan työmarkkinaosapuolten toimeenpanemien työtaistelutoimenpiteiden suorituksemme täyttämiselle aiheuttaman ylivoimaisen esteen johdosta.  
Yksilöimme YSE 20 §:n nojalla vaatimamme urakka-ajan pidennyksen määrän edellä mainittujen työtaistelutoimenpiteiden aiheuttaman ylivoimaisen esteen kestoajan selvittyä.

Mahdollisten YSE 50 §:n mukaisten korvausvaatimustemme määristä esitämme selvityksen heti, kun syntyvien lisäkustannusten määrä on selvillä.

Ehdotamme, että 
· työmaalla pidetään viipymättä katselmus, jossa todetaan urakkasuorituksemme valmiusvaihe rakennusalan työmarkkinaosapuolten toimeenpanemien työtaistelutoimenpiteiden suorituksemme täyttämiselle aiheuttaman ylivoimaisen esteen vaikutusten alkaessa; 

· työmaapäiväkirjaan tai erikseen pidettävään päiväkirjaan merkitään työpäiväkohtaisesti työmaalla ilmenevät sähköurakoitsijan suoritusta estävät ylivoimaisen esteen muodostavat tekijät ja niiden syy sekä niiden vaikutukset sähköurakoitsijan suoritukselle.
Paikkakunta ja päiväys

OY SÄHKÖNEN AB

