

ASIAKIRJAMALLI YSE 1998

OY TILAAJA AB

Työnumero:

YLIVOIMAISTA ESTETTÄ KOSKEVA ILMOITUS TILAAJALLE,
KOULUN TYÖMAA, Aarnivalkeantie, Espoo

Viitaten xx.xx.2022 toimittamaamme YSE 20 §:n tarkoittamaa ylivoimaista estettä koskevaan ennakkoilmoitukseen ilmoitamme, että sähkön jakelun keskeytymisen seurauksena suorituksemme täyttäminen otsikon tarkoittamassa kohteessa estynyt _____. _____ 2022

☐ keskeyttämällä työmme työmaalla kokonaisuudessaan

☐ keskeyttämällä työmme osittain / hidastamalla töidemme suorittamista; esteen takia voimme käyttää työmaalle varaamiamme työvoimaresursseja vain noin _____%:sti

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan yrityksellämme on oikeus saada urakka-aikaan pidennystä (20 §) ja korvausta (50 §) yrityksellemme aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista sähkön jakelun keskeytymisen suorituksemme täyttämiseksi aiheuttaman ylivoimaisen esteen johdosta.

Yksilöimme YSE 20 §:n nojalla vaatimamme urakka-ajan pidennyksen määrän edellä mainitun sähkön jakelun keskeytymisen aiheuttaman ylivoimaisen esteen kestoajan selvittyä.

Mahdollisten YSE 50 §:n mukaisten korvausvaatimustemme määristä esitämme selvityksen heti, kun syntyvien lisäkustannusten määrä on selvillä.

Ehdotamme, että

- työmaalla pidetään viipymättä katselmus, jossa todetaan urakasuorituksemme valmiusvaihe rakennusalan sähkön jakelun keskeytymisen suorituksemme täyttämiseksi aiheuttaman ylivoimaisen esteen vaikutusten alkaessa;
- työmaapäiväkirjaan tai erikseen pidettävään päiväkirjaan merkitään työpäiväkohtaisesti työmaalla ilmenevät sähköurakoitsijan suoritusta estävät ylivoimaisen esteen muodostavat tekijät ja niiden syy sekä niiden vaikutukset sähköurakoitsijan suoritukselle.

Paikkakunta ja päiväys

OY SÄHKÖNEN AB